

**ПЛАН**  
**мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию**  
**Центра образования естественнонаучного профиля «Точка роста»**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Результат</b>	<b>Сроки</b>
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: Издание приказа о создании Центра; утверждение Положения о деятельности Центра; назначение руководителя Центра; утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра; разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ о создании на базе МБОУ «СОШ №1 с.Гехи» Центра образования естественнонаучного профиля «Точка роста».	Август
2.	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования естественнонаучного профиля «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ №1 с.Гехи»	1. Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационный кампания о проекте и концепции создания Центра образования естественнонаучного профиля «Точка роста» на базе МБОУ «СОШ №1 с.Гехи» посредством официального сайта ОО	В течение реализации проекта

<p>3. Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология»: формирование штатного расписания Центра; Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;</p>	<p>Формирование отчета о результатах прохождения курсов повышения квалификации по программам переподготовки кадров</p>	<p>Июнь-Декабрь</p>
<p>4. Получение оборудования;</p>	<p>Примечка и наладка оборудования и средств обучения.</p>	<p>По мере поступления</p>
<p>5. Привлечение площадок Центра образования естественнонаучного профиля «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»</p>	<p>Проведение ремонтных работ в помещениях МБОУ «СОШ №1 с.Гехи.» предусмотренных для создания центров образования естественнонаучного профиля «Точка роста»</p>	<p>Июнь-август</p>
<p>6. Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучного и технического и профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования естественнонаучного профиля «Точка роста».</p>	<p>Утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования естественнонаучного профиля</p>	<p>Первое полугодие 2023-2024 учебного года</p>
<p>7. Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучного и технического профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования естественнонаучного профиля «Точка роста»</p>	<p>Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования естественнонаучного профиля «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом МБОУ «СОШ №1 с.Гехи»</p>	<p>Оперативно</p>
<p>8. Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ «СОШ №1 с.Гехи» в связи с функционированием Центра образования естественнонаучного профиля «Точка роста»</p>	<p>Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования естественнонаучного профиля «Точка роста»</p>	<p>Сентябрь</p>

<p>9. Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественнонаучного профиля «Точка роста»</p>	<p>Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественнонаучного профиля «Точка роста»</p>	<p>Постоянно</p>
<p>10. Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общестственности в обучение по естественнонаучному направлению, а также общее просвещение населения.</p>	<p>Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования естественнонаучного профиля «Точка роста на базе МБОУ «СОШ 1 с.Гехид», сформированных исходя из основных задач центров образования естественнонаучного профиля.</p>	<p>В течение реализации проекта</p>