

МУ «Отдел образования Урус-Мартановского муниципального района»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 С. ГЕХИ»
Урус-Мартановского муниципального района
(МБОУ «СОШ №1 с. Гехи»)

МУ «Хьалха-Мартан муниципальни кӀоштан дешаран отдел»
Муниципальни бюджетни юкӀара дешаран учреждени
«ГИХТАРА № 1 ЙОЛУ ЮККЪБЕРА ЮКЪАРАДЕШАРАН ШКОЛА»
(МБЮУ «Гихтара № 1 йолу ЮЮШ»)

Выписка из приказа

10 июня 2022 года

№ 08/1-о

с.Гехи

О создании рабочей группы, утверждении плана-графика по переходу 1-11-х классов на пятидневный режим работы

Для оформления локально-нормативных документов в связи с переходом на пятидневное обучение с 01 сентября 2022 года *приказываю:*

1. Создать рабочую группу по переходу 1-11 классов на пятидневный режим работы с 01 сентября 2022 года в следующем составе:
Боботьев Ш.И. – заместитель директора по УВР;
Ханчукаева М.Ш. – методист по НК;
Хамзаев Л-А.Л. - заместителя директора по ВР;
Боботьева Л.В. - заместитель директора по МР;
Тепсуркаева Л. – председатель РК;
Тарамова А.Л. – учителя русского языка и литературы;
Талхигова М.А. – учителя математики;
Хачукаева Р.А. – учитель начальных классов.
2. Назначить руководителем рабочей группы Боботьева Ш.И., заместителя директора по УВР.
3. Утвердить план-график мероприятий по переходу на пятидневный режим работы обучающихся 1-11 классов с 01.09.2022 года. (Приложение №1).
4. Рабочей группе организовать и провести анкетирование родителей (законных представителей) общественности обучающихся 1-11 классов в связи с переходом на пятидневную учебную неделю.
5. Рабочей группе внести изменения в локальные акты, в ООП НОО для 2-4 классов, ООП ООО для 6-9 классов, ООП СОО, в годовой календарный учебный график, в учебный план, план внеурочной деятельности школы на 2022-2023 учебный год.
6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор



И.У.Яхаев

**План - график мероприятий
по переходу обучающихся 1–11 классов
на пятидневную учебную неделю
с 1 сентября 2022-2023 учебного года**

№	Мероприятие	Срок	Ответственный
1	Совещание при директоре об изменении продолжительности учебной недели	апрель	Директор
Этап подготовки			
2	Сбор и анализ информации о возможности перевода учащихся 1–11 классов на пятидневную учебную неделю	май	Рабочая группа
3	Изучение мнения учащихся и их родителей(законных представителей) о возможности перевода учащихся на пятидневную учебную неделю (обсуждение на родительских собраниях, проведение анкетирования родителей (законных представителей), обучающихся)	май	Классные руководители учащихся 1–11 классов, рабочая группа
4	Изучение мнения педагогов о возможности перехода на новый учебный режим	июнь	Рабочая группа
5	Подготовка сводного отчета по итогам учета мнения участников образовательного процесса	июнь	Рабочая группа
6	Согласование вопроса о переходе на пятидневную учебную неделю с управляющим советом	июнь	Директор, рабочая группа
Этап перехода			
7	Издание приказа об изменении работы школы	До 1.09. 2022 г.	Директор
8	Уведомление работников об изменении режима рабочего времени	До 1.09. 2022 г.	Зам. дир по УВР
9	Внесение изменений в локальные акты школы: – в коллективный договор; – правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся и работников; – график работы школы; – в устав школы;	До 1.09. 2022 г.	Специалист по делопроизводству
10	Ознакомление работников с обновленными локальными актами, указанными в пункте 9 настоящего графика	До 1.09. 2022 г.	Специалист по делопроизводству
11	Заключение дополнительных соглашений с работниками	28.08.2019	Секретарь школы
12	Ознакомление учащихся и их родителей с новой продолжительностью учебной недели, временем начала и окончания занятий	28.08.2019	Классные руководители учащихся 2–11 классов

13	Изменения сведений о режиме работы на официальном сайте школы	25.08.2019	Ответственный за сайт
14	Внесение изменений в основные образовательные программы основного и среднего образования:	30.08.2019	Зам. дир по УВР , рабочая группа